PROYECTO
Full Scale (Evacuation by Tsunami Alerts)
Table Top & Full Scale Cyber
EQUIPO GIS
Materiales de oficina
CERT TTT
TOTAL

PROYECTO
Cyber
Rótulos tsunami
Equipos Area Tecnología
Equipo satelital conocido como DARTCOM
Mapas huracanes

Fase 3 y 4 Plan de Terremotos
TOTAL

EMPG 2017

DESCRIPCION	AREA RESPONSABLE
El ejercicio y adiestramientos de Tsunami se realizaron, por lo que se determinó utilizar el sobrante para la señalización necesaria para identificar áreas de peligro de tsunami (letreros de entrada y salida a estas zonas), rutas de desalojo y lugares de asamblea.	PREPARACION
Preparación de un Plan, adiestramientos y ejercicios de Cybersecurity para el NMEAD.	INFORMATICA
PLOTTER y computadoras ARGis	INFORMATICA
materiales	SERVICIOS GENERALES
Train the Trainers CERT	PREPARACION

PROYECTOS PARA INCLUIR EN LA REPROGRAMACIO

PROPOSITO	AREA/PERSONA RESPONSIBLE
Desarrollar Plan, adiestramientos y ejercicio.	Marco Rodríguez, IT
Adquirir rótulos. Los municipios deberán costear la instalación.	Wildaomaris González, Tsunami Ready Program
Para uso del personal de la oficina central y zonas.	Marco Rodríguez, IT
Permite recibir las alertas de tsunami de los centros de alerta, en caso de que las comunicaciones fallen.	Wildaomaris González, Tsunami Ready Program

Completar el Plan de Terremotos.	Evelyn Moya, Area de Preparación

COMENTARIOS
La División Legal del DSP, revisó las recomendaciones del Comité Evaluador de Propuestas del NMEAD y dio el visto bueno. Debido a que el costo es mayor que lo presupuestado, una vez DHS apruebe la reprogramación, se procederá con los trámites correspondientes.
La División Legal del DSP, revisó las recomendaciones del Comité Evaluador de Propuestas del NMEAD y dio el visto bueno. Debido a que el costo es mayor que lo presupuestado, una vez DHS apruebe la reprogramación, se procederá con los trámites correspondientes.
En proceso de cotizaciones. Requisiciones R-21-0274 y R-21-0275.
Realizar trámites para compra.
Requsición 0238

N

COMENTARIOS
Se añadirá al presupuesto la cantidad de $37,215.00 para completar. Verificar si el Sr. Marco Rodríguez sometió el Memorial.
Se añadirá al presupuesto la cantidad de $64,591.25.
Se incluye propuesta sometida por el Sr. Marco Rodríguez.
Según recomendado por la Red Sísmica.
Los mismos ya fueron adquiridos.

Debido al terremoto ocurrido en enero, el pasado Comisionado decidió realizar la fase 5 que cubre las zonas de Ponce y Guayama, con los fondos de EMPG 2018. Por lo que para poder completar el Plan debemos utilizar este sobrante para completar las fases 3 (Zonas Ceiba y Humacao) y la fase 4 (Zonas Mayaguez y Aguadilla). Con el EMPG 2020, completamos la ultima fase 5 (Zonas Caguas y Comerío).