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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

15 de abril de 2020 

A la Gobernadora, y a los presidentes del Senado de 
Puerto Rico y de la Cámara de Representantes 

Incluimos los resultados de la auditoría de cumplimiento que realizamos de la Autoridad de Ponce 

(Autoridad). Hicimos la misma a base de la facultad que se nos confiere en el Artículo III, Sección 22 de la 

Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y en la Ley Núm. 9 del 24 de julio de 1952, según 

enmendada; y en cumplimiento de nuestro Plan Anual de Auditorías.  

 

OBJETIVOS DE 
AUDITORÍA  

Objetivo general 

Determinar si las operaciones fiscales de la Autoridad se efectuaron de 

acuerdo con la ley y la reglamentación aplicables. 

Objetivo específico 

Determinar si el Puerto1 se utiliza de acuerdo con el propósito para el que 

fue construido. 

 

CONTENIDO DEL 
INFORME 

Este Informe contiene dos hallazgos del resultado del examen que 

realizamos de los objetivos indicados. El mismo está disponible en nuestra 

página en Internet: www.ocpr.gov.pr. 

 

ALCANCE Y 
METODOLOGÍA 

La auditoría cubrió del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2018. En 

algunos aspectos examinamos transacciones de fechas anteriores y 

posteriores. El examen lo efectuamos de acuerdo con las normas de 

auditoría gubernamental generalmente aceptadas contenidas en el 

Goverment Auditing Standards, emitido por la Oficina de Rendición de 

 
1 Se refiere al Puerto de las Américas Rafael “Churumba” Cordero Santiago. 
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Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés), 

en lo concerniente a auditorías de desempeño. Estas normas requieren que 

planifiquemos y realicemos auditorías para obtener evidencia suficiente y 

apropiada que proporcione una base razonable para nuestra opinión y 

hallazgos relacionados con los objetivos de la auditoría. En consecuencia, 

realizamos las pruebas que consideramos necesarias, a base de muestras y 

de acuerdo con las circunstancias, según nuestros objetivos de auditoría. 

Realizamos pruebas tales como: entrevistas a funcionarios, a empleados y 

a particulares; inspecciones físicas; exámenes y análisis de informes y de 

documentos generados por la unidad auditada o por fuentes externas; 

pruebas y análisis de información financiera, de procedimientos de control 

interno, y de otros procesos; y de otra información pertinente. 

Consideramos que la evidencia obtenida proporciona una base razonable 

para nuestra opinión y hallazgos. 

 

INFORMACIÓN SOBRE 
LA UNIDAD AUDITADA 

La Autoridad, antes conocida como la Autoridad del Puerto de las 

Américas, fue creada en virtud de la Ley 171-2002, Ley de la Autoridad de 

Ponce, según enmendada. Esta se creó como una corporación pública con 

el propósito de promover, desarrollar, mejorar, poseer, operar y 

administrar todas las instalaciones del Puerto de Ponce (Puerto), y 

reglamentar las actividades del mismo2. Entre las metas de la Autoridad 

estaba conseguir un operador de calibre internacional para la fase 

operacional del Puerto. Mediante las leyes 409-2004 y 176-2016, 

aprobadas el 22 de septiembre de 2004 y el 12 de agosto de 2016, se 

enmendó la Ley 171-2002 para, entre otras cosas, disponer que el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico garantizaba el pago del principal e 

intereses de los bonos de la Autoridad, hasta un máximo de $250,000,000, 

 
2 Mediante la Ley 240-2011, Ley de la Autoridad del Puerto de Ponce, según enmendada por las leyes 156-2013  
y 4-2018, aprobadas el 19 de diciembre de 2013 y el 18 de enero de 2018, se creó la Autoridad del Puerto de Ponce, a 
la cual se asignaron las facultades, los deberes y las prerrogativas de la fase operacional y de desarrollo de negocios del 
Puerto, que anteriormente estaban asignados a la Autoridad. Como consecuencia de la aprobación de esta Ley, la 
Autoridad continuará existiendo para atender las obligaciones incurridas por los trabajos de construcción del Puerto. En 
un término de 10 años, se deben completar los procesos necesarios para transferir todos los activos relacionados con la 
construcción y las operaciones del Puerto, y de las zonas de valor añadido pertenecientes a la Autoridad. Los 10 años 
culminan en diciembre de 2023. 



 

CP-20-12                                                           5 
 
 

 

y restructurar la composición de la Junta de Directores. Dicha Junta debe 

estar compuesta por siete miembros, y copresidida por el secretario del 

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), y el director 

de la Oficina de Ordenamiento Territorial del Municipio Autónomo de 

Ponce (Municipio). Los restantes miembros de la Junta son el secretario 

del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA);  

un arquitecto o planificador y un economista, ambos certificados, 

residentes de Ponce y nombrados por el gobernador, con el consejo y 

consentimiento del Senado de Puerto Rico; un ingeniero civil certificado; y 

un representante del sector de los pequeños y medianos comerciantes, 

ambos residentes de Ponce, nombrados por el alcalde del Municipio, con 

el consejo y consentimiento de la Legislatura Municipal. 

Las funciones de administrar y dirigir la Autoridad son realizadas por el 

director ejecutivo, quien es nombrado por la Junta de Directores3. Entre las 

funciones del director ejecutivo están preparar los planes de trabajo de la 

Autoridad; y desarrollar el personal, las operaciones, los controles 

administrativos y las estrategias de mercado. 

Para los años fiscales del 2016-17 al 2018-19, la Autoridad  

recibió $485,000 provenientes del Presupuesto General, los cuales fueron 

aprobados por una resolución conjunta, y $570,000 de asignaciones 

especiales. Según los presupuestos consolidados, para los años  

fiscales 2016-17 y 2017-18, los gastos para el funcionamiento de la 

Autoridad fueron por $248,0004. 

Los anejos 9 y 10 contienen una relación de los miembros de la Junta de 

Directores y de los funcionarios principales de la entidad que actuaron 

durante el período auditado. 

 

 

 

 
3 Mediante certificación del 4 de agosto de 2017, una ayudante especial del secretario del DDEC nos indicó que la 
Autoridad nunca ha tenido un organigrama aprobado. 

4 La información del gasto incurrido para el año fiscal 2018-19 no estaba disponible. 
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COMUNICACIÓN CON 
LA GERENCIA 

Las situaciones determinadas durante la auditoría fueron remitidas  

al Ing. Ian Carlo Serna, entonces director ejecutivo designado5, mediante 

carta del 16 de noviembre de 2018. En la referida carta se incluyó un anejo 

con detalles sobre las situaciones comentadas. 

El 12 de diciembre de 2018 el entonces director ejecutivo designado 

remitió sus comentarios y estos fueron considerados al redactar el borrador 

de este Informe. 

El borrador de este Informe se remitió para comentarios del Hon. Manuel 

Laboy Rivera, presidente de la Junta de Directores, por carta del 15 de 

enero de 2020. 

El borrador del Hallazgo 2 se remitió para comentarios del ex director 

ejecutivo designado; y de la Lcda. Rhonda M. Castillo Gammill,  

ex directora ejecutiva; por cartas del 15 de enero de 2020. 

El ex director ejecutivo designado remitió sus comentarios mediante carta 

del 30 de enero; y la ex directora ejecutiva y el presidente de la Junta de 

Directores, mediante cartas del 31 de enero. Estos se consideraron en la 

redacción de este Informe y algunos se incluyen en los hallazgos.  

 

CONTROL INTERNO La gerencia de la Autoridad es responsable de establecer y mantener  

una estructura del control interno efectiva para proveer una seguridad 

razonable en el logro de: 

 la eficiencia y eficacia de las operaciones 

 la confiabilidad de la información financiera 

 el cumplimiento de las leyes y la reglamentación aplicables. 

Nuestro trabajo incluyó la comprensión y evaluación de los controles 

significativos para los objetivos de esta auditoría. Utilizamos dicha 

evaluación como base para establecer los procedimientos de auditoría 

 

 
5 El director ejecutivo fue nombrado efectivo el 1 de enero de 2017, pero no fue ratificado por la Junta de Directores. 
El 30 de septiembre de 2019 dicho funcionario renunció al puesto. 
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apropiados a las circunstancias, pero no con el propósito de expresar  

una opinión sobre la efectividad de la estructura del control interno de la 

Autoridad. 

En los hallazgos 1 y 2-b. se comentan deficiencias de controles internos 

significativos, dentro del contexto de los objetivos de nuestra auditoría, 

identificados a base del trabajo realizado.  

Las deficiencias comentadas no contienen necesariamente todos los 

aspectos de control interno que pudieran ser situaciones objeto de 

hallazgo. Esto, debido a que dichas deficiencias fueron identificadas como 

resultado de la evaluación de las operaciones, los procesos, las actividades 

y los sistemas relacionados con los objetivos de la auditoría. 

 

OPINIÓN Y HALLAZGOS Opinión cualificada 

Las pruebas efectuadas y la evidencia en nuestro poder revelaron que las 

operaciones de la Autoridad objeto de este Informe se realizaron, en todos 

los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación 

aplicables; excepto por los hallazgos 1 y 2. A continuación se comentan 

los hallazgos. 

 Hallazgo 1 - Falta de nombramientos de los miembros de la Junta de 
Directores 

Situación 

a. Mediante la Ley 176-2016, se enmendó el Artículo 4 de la  

Ley 171-2002 para establecer la composición de la Junta de 

Directores de la Autoridad, según mencionamos. 

Al 6 de mayo de 2019, la Junta contaba con 2 de sus 7 miembros6. 

Habían transcurrido más de 2 años sin la Junta tener los miembros 

requeridos para estar constituida, realizar las reuniones, y tomar los 

acuerdos y las decisiones necesarios para sus operaciones.  

 

 

 
6 Los secretarios del DDEC y del DRNA. 
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Criterio 

Lo comentado es contrario al Artículo 4 de la Ley 171-2002. 

Efectos 

La situación impidió que se ratificara el nombramiento de director 

ejecutivo. Además, ha contribuido al atraso en el proceso de transferencia 

de los activos de la Autoridad7 a la Autoridad del Puerto de Ponce, según 

establecido en las leyes 240-2011 y 4-2018. 

Causas 

Lo comentado se debe a la dificultad para nombrar a un arquitecto o 

planificador y a un economista, certificados, residentes bonafide y 

domiciliados en Ponce. Esto, según indicado en las certificaciones del  

15 de marzo de 2018 y del 6 de mayo de 2019 por el director ejecutivo 

designado y el secretario del DDEC. Además, en certificación del 7 de 

marzo de 2019, la alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce indicó a 

nuestros auditores que no realizó los nombramientos del ingeniero civil 

certificado ni del representante del sector de los pequeños y medianos 

comerciantes, debido a que el Municipio no había sido notificado de la 

aprobación de la Ley 176-2016. 

Comentarios de la Gerencia 

El presidente de la Junta de Directores indicó, entre otras cosas, que: 

[…] como requisito para ser nuevo miembro nombrado por el 
Gobernador, la ley exige que solamente puede ser un "un 
arquitecto o planificador certificado y un economista certificado, 
ambos residentes bona fide domiciliados en Ponce"; he ahi el que 
no hemos encontrado personas con dichas características que 
deseen ser miembros de esta. Al igual que certificado el pasado  
6 de mayo de 2019, por falta de personas con dichos requisitos, 
aunque requerido por el Art. 4 de la Ley 171-2002, no hemos 
podido celebrar reuniones de Junta de Directores; no tenemos el 
quórum necesario. [sic] 

[…] Deseamos dejar claro que el suscribiente, así como el equipo 
de trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio, no ha realizado acción u omisión con propósito alguno 
de violentar los requisitos de nombramientos del Gobernador del 
Art. 4 de la Ley 171-2002. Empero, si no hay personas que deseen 

 
7 Al 28 de noviembre de 2018, la transferencia aún no se había completado. 
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ocupar la posición, el suscribiente no puede cargar con la 
responsabilidad de obligar a terceros, en contra de su voluntad o 
falta de requisitos en ley, a ser miembro de ésta. Además, no 
olvidemos que el Municipio Autónomo de Ponce, según 
establecido en la Ley 171-2002, también está en la obligación de 
nombrar “un ingeniero civil certificado” y “representante del 
sector de los pequeños y medianos comerciantes de Ponce, ambos 
residentes bona fide domiciliados en Ponce”, dicho acto no ha 
ocurrido. [sic] 

[…] el suscribiente se encuentra en la búsqueda de personas que 
deseen formar parte de la Junta de Directores de ésta para así 
constatar quórum y resumir la administración de la Autoridad. 
[sic] 

Véanse las recomendaciones de la 1 a la 3. 

 Hallazgo 2 - Desembolsos de fondos públicos sin utilidad por concepto 
de la administración, el diseño, la construcción, la inspección y la 
operación del Puerto; y deficiencias en la administración de los 
documentos fiscales 

Situaciones 

a. En agosto de 2000 y junio de 2002, 2 firmas contratadas por el Banco 

Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) emitieron 

informes, en los cuales incluyeron recomendaciones para el desarrollo 

de un puerto de trasbordo en la Isla. Luego de evaluar las alternativas, 

el Gobierno determinó desarrollar el puerto de trasbordo en el Puerto 

de Ponce, el cual ya tenía instalaciones portuarias administradas por 

la Junta Administrativa. La Autoridad no pudo contratar un operador 

privado que fuese responsable del diseño, la construcción y la 

operación del Puerto, por lo que determinó desarrollar los trabajos de 

construcción con fondos gubernamentales.  

Del 3 de abril de 2003 al 31 de enero de 2018, la Autoridad formalizó  

127 contratos y 226 enmiendas a estos por $225,680,9508, con  

75 contratistas para, entre otros servicios, la administración9, el 

diseño, la construcción, la inspección y la operación del Puerto. 

 
8 El 31 de diciembre de 2014 se realizó una emisión de bonos por $233,630,826 para refinanciar el balance de la 
mencionada deuda. 

9 Como parte de los trabajos, se realizaron estudios de suelo y ambientales, y servicios legales.  
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Además, del 8 de junio de 2010 al 30 de junio de 2016, la Autoridad y 

la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) 

formalizaron 2 contratos y 8 enmiendas a estos por $508,710 para que 

la AFI proveyera asistencia técnica, administrativa y legal para el 

desarrollo, la administración y la gerencia de proyectos de 

infraestructura de la Autoridad. 

El proceso de construcción se extendió hasta el 2015, o sea, 15 años 

luego de lo establecido en el informe de agosto de 2000. El 19 de 

marzo de 2017 la Autoridad emitió la carta de aceptación de la obra 

de los últimos trabajos realizados en el Puerto. Durante el período en 

que se realizaron los trabajos, se desarrollaron otras instalaciones 

portuarias en República Dominicana, Jamaica, Bahamas y Panamá, 

bajo mejores condiciones, lo cual dificultó la competitividad del 

Puerto en la industria naviera internacional. 

En la Exposición de Motivos de la Ley 4-2018, se indicó que, debido 

a las limitaciones de la industria marítima a nivel mundial, se estimó 

que lo más apropiado era renfocar el objetivo del Puerto y convertirlo 

en un puerto de tercera generación que ofreciera, además de las 

funciones propias de cargar o descargar barcos, prestar servicios de 

logística portuaria y de distribución de carga marítima.  

Del 20 de abril al 10 de noviembre de 2005, la Autoridad realizó  

tres emisiones de bonos por $250,000,000 para financiar los trabajos 

relacionados con el Puerto. Los fondos de las emisiones de bonos 

eran administrados por el BGF. Además, los fondos para los pagos 

del principal y los intereses provinieron de asignaciones legislativas y 

de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante de Puerto Rico.  

Según los estados financieros de la Autoridad a junio de 2015, la 

Autoridad incurrió en costos por $268,842,58210 por concepto del 

desarrollo, la administración, el diseño, la construcción, la inspección 

y la operación del Puerto.  

 
10 Los trabajos de construcción de la Autoridad están relacionados con el Puerto. Este importe está registrado en el 
estado financiero auditado como capital assets, el cual incluye los costos de construcción en progreso a dicha fecha. 
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Nuestro examen sobre dicho proyecto reveló lo siguiente: 

1) Luego de la inversión millonaria indicada, el Puerto no era 

utilizado como puerto de trasbordo11 ni como puerto de  

tercera generación que ofrezca servicios de logística portuaria y 

sea un elemento principal como parte de las cadenas de 

distribución operantes en la Isla. Esto, según observaron nuestros 

auditores en inspecciones realizadas el 7 de julio de 2017 y el  

28 de septiembre de 2018. [Véase el Anejo 1] 

Según nos indicaron los funcionarios de la entidad, el uso de 

dicho puerto se ha limitado a, entre otras cosas, el recibo de 

algunos cruceros12 y, durante el Huracán María, para recibir y 

almacenar la carga de respuesta y recuperación.  

2) Entre el 18 de marzo de 2008 y el 21 de octubre de 2010, la 

Autoridad realizó 27 desembolsos por $30,732,485 para la 

adquisición e instalación de 10 grúas para el manejo de la carga 

marítima. En las referidas inspecciones se encontró que las grúas 

no eran utilizadas por, entre otras cosas, deficiencias mecánicas, 

falta de mantenimiento y servicio de energía eléctrica, según se 

indica: [Véase el Anejo 2] 

a) El 16 de junio de 2015 una entidad contratada por la 

Autoridad del Puerto, para ofrecer servicios de 

mantenimiento, emitió un informe en el que se detallaron 

deficiencias relacionadas con los mantenimientos, y las 

piezas hidráulicas y eléctricas de las grúas. El 16 de 

noviembre de 2018 el entonces director ejecutivo designado 

 

 

 
11 Instalaciones fijas utilizadas para efectuar operaciones de transferencia de carga o contenedores de un barco a otro. 

12 Los ingresos recibidos por concepto de los cruceros son administrados por la Junta Administrativa del Municipio. 
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indicó a nuestros auditores que, luego del 16 de junio  

de 2015, las grúas no habían recibido mantenimiento13. 

Esto, a pesar de que habían transcurrido más de tres años. 

[Véase el Anejo 2] 

b) En la primera visita de nuestros auditores el 7 de julio  

de 2017, encontraron que el ascensor14 de 1 de  

2 grúas, adquiridas por $22,212,650, estaba averiado. A la 

fecha de la segunda visita de nuestros auditores el 28 de 

septiembre de 2018, habían transcurridos 448 días y el 

mismo no había sido reparado. [Véase el Anejo 3] 

c) Según indicado por el entonces director ejecutivo 

designado, en visita del 7 de julio de 2017, dos grúas 

adquiridas por $22,212,650 no estaban certificadas por la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Dicha 

certificación expiró en el 2016. En visita del 28 de 

septiembre de 2018, nuestros auditores confirmaron  

que las grúas continuaban sin ser certificadas y no tenían 

servicio de energía eléctrica. Estas grúas tienen equipos 

electrónicos tales como computadoras y cuartos eléctricos. 

[Véase el Anejo 4]  

3) La Autoridad realizó desembolsos por $2,843,745 para la 

rehabilitación y remodelación de un edificio que debía utilizarse 

para el alquiler y la ubicación de entidades y organizaciones 

relacionadas con las operaciones administrativas del Puerto.  

En visita del 7 de julio de 2017, nuestros auditores observaron 

que el edificio no era utilizado, y que las instalaciones y los 

gabinetes de cocina instalados en el mismo15 estaban 

deteriorados. [Véase el Anejo 5] 

 
13 A dicha fecha, la Autoridad no había transferido los activos, incluidas las grúas, a la Autoridad del Puerto. 

14 El mismo es necesario para dar acceso al equipo de operación de la grúa. 

15 En la inspección de nuestros auditores del 28 de septiembre de 2018 se observó que una entidad estaba utilizando 
algunas de las oficinas del edificio. 
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4) La Autoridad realizó desembolsos por $2,710,535 para la 

adquisición e instalación del sistema de refrigeración para el 

manejo de la carga marítima. En las visitas realizadas por 

nuestros auditores, se encontró que dicho sistema y las piezas 

relacionadas16, no eran utilizados. Las piezas estaban 

almacenadas en el edificio construido para las operaciones 

administrativas del Puerto. [Véase el Anejo 6] 

5) En el Informe de Transición de 2012 de la Autoridad, certificado 

el 11 de octubre de 2012 por la entonces directora ejecutiva, se 

indicó, entre otras cosas, que se adquirieron tres propiedades17 

para el desarrollo del Puerto, y que se consignaron  

$19.4 millones en el Tribunal de Justicia para el pago de las 

mismas. En las visitas realizadas por nuestros auditores18 se 

validó que dichas propiedades no habían tenido utilidad, debido 

a que no se habían desarrollado las estructuras planificadas19 al 

adquirir los mismos. [Véase el Anejo 7] 

b. Entre los deberes del director ejecutivo de la Autoridad estaba 

establecer, organizar, dirigir y supervisar la estructura administrativa. 

Esto incluía mantener la documentación de las transacciones 

administrativas y financieras del Puerto. Los documentos 

relacionados con dichas transacciones eran almacenados en las 

instalaciones del Puerto, en el DDEC, en el BGF y en la AFI.  

El examen realizado sobre dichas operaciones reveló que los 

documentos no eran almacenados adecuadamente. En las visitas 

realizadas a las instalaciones del edificio de administración del 

Puerto, nuestros auditores observaron documentos almacenados que 

 
16 Nuestros auditores no pudieron determinar el costo de dicho equipo ni las razones específicas para su 
almacenamiento. 

17 Se refiere a las fincas Percon, Ponce Bayland y Solar A. 

18 Las visitas se realizaron el 7 de julio de 2017 y el 28 de septiembre de 2018. 

19 Entre las estructuras planificadas se encontraba la construcción de un parque industrial para desarrollar las 
operaciones del puerto. 
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fueron dañados por el comején. [Véase el Anejo 8] El 7 de julio  

de 2017 el director de operaciones y gerente de seguridad del Puerto 

indicó a nuestros auditores que, en repetidas ocasiones, había 

informado del estado deplorable de los documentos, pero que no fue 

hasta el nombramiento del entonces director ejecutivo designado que 

se tomó acción al respecto, y se tuvo que disponer de los documentos 

dañados. [Véase el Anejo 8] 

Criterios 

Lo comentado en el apartado a. es contrario al Inciso h del Artículo 5  

y al Inciso e del Artículo 6 de la Ley 171-2002.  

Lo comentado en el apartado b. es contrario al Artículo VIII-D del 

Reglamento 23, Para la Conservación de Documentos de Naturaleza 

Fiscal o Necesarios para el Examen y Comprobación de Cuentas y 

Operaciones Fiscales (Reglamento 23), según enmendado, aprobado el  

15 de agosto de 1988 por el secretario de Hacienda.  

Efectos 

Las situaciones comentadas en el apartado a. ocasionaron que la 

Autoridad incurriera en costos por $268,842,582 en un proyecto que no 

había tenido utilidad ni había redundado en beneficio del interés público.  

Lo comentado en el apartado b. dio lugar a la pérdida y el deterioro de 

documentos del Puerto. El 13 de noviembre de 2018 una ex directora 

ejecutiva de la Autoridad indicó a nuestros auditores que cuando llegó a la 

Autoridad, los documentos relacionados con el proyecto no aparecían y, en 

ocasiones, tuvo que solicitarlos a los contratistas del proyecto.  

Causas 

Las situaciones comentadas en el apartado a. se atribuyen a la falta de 

continuidad gerencial de los planes de trabajos establecidos para el 

desarrollo del Puerto, a la falta de experiencia y peritaje en el área 

marítima, y a los atrasos en la construcción del proyecto. Esto, según 
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indicado por la ex directora ejecutiva. Las situaciones comentadas en el 

apartado a.2) también se atribuyen a la falta de recursos económicos de la 

Autoridad para brindar mantenimiento al Puerto. La situación comentada 

en el apartado a.2)c), además, se atribuye a que la toma eléctrica, 

realizada para conectar las grúas, no tenía el voltaje requerido. Esto, según 

indicado a nuestros auditores el 28 de septiembre de 2018 por el entonces 

director ejecutivo designado.  

Lo comentado en el apartado b. se atribuye a que los directores ejecutivos 

en funciones no protegieron los documentos fiscales y no actuaron ante el 

riesgo de la pérdida de los mismos. 

Comentarios de la Gerencia 

El presidente de la Junta de Directores indicó, entre otras cosas, que: 

[…] Avanzando hacia el 2017, si bien es cierto que el Huracán 
Maria trastocó a Puerto Rico, también sirvió coma vitrina para 
mostrar las capacidades del PLA y como la inversión realizada en 
la construcción y mejoras fueron necesarias en el caso de la 
emergencia ("Act of God"). En específico, el Puerto fue utilizado 
como base de operaciones de la Marina de Guerra de los Estados 
Unidos y como Surface Deployment and Distribution Command 
del US Army. Desde el Puerto se llevaron a cabo un sinnúmero de 
misiones de respuesta y rescate hacia la zona sur y central de la 
Isla. [sic] 

[…] Un aspecto que se quiere resaltar es el hecho de que  
a tan solo tres meses luego del paso de Maria, el Puerto estuvo en 
posición de recibir su primer crucero en varios años. [sic] 
[Hallazgo 2-a.1)] 

[…] respecto a la falta de presupuesto necesario para la 
administración del PLA e incluyendo el mantenimiento de sus 
bienes muebles, desde el pasado AF 2018 en adelante, la 
Autoridad no ha sido asignada presupuesto alguno superior a  
los 248,000.00; durante AF 2017 la Autoridad nunca recibió el 
presupuesto asignado a ésta. En palabras simples, luego de la 
debacle del GDB, la Autoridad ha carecido de fondos suficientes 
(asignados por el Estado) para costear las referidas certificaciones, 
entre otros. [sic] [Hallazgo 2-a.2)a)] 

[…] Desde el comienzo de la presente administración el 
suscribiente se ha dado a la tarea de consolidar bajo una sola 
entidad los documentos pertenecientes a la Autoridad. A raíz de 
ello, la Autoridad, utilizando las facilidades del Departamento de 
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Desarrollo Económico y Comercio, ha designado (2) oficinas20 
para el solo propósito de resguardar la historia y documentación 
de la entidad, incluyendo el expediente legal (ambiental) 
relacionado al permiso del USCoE. [sic] [Hallazgo 2-b.] 

El entonces director ejecutivo designado indicó, entre otras cosas, que: 

Las obras y mejoras realizadas a la infraestructura portuaria sí han 
sido de utilidad y continúan teniendo el potencial de impactar 
positivamente el desarrollo económico de la región. Evidencia de 
esto es que posterior al paso del Huracán Maria los muelles 4, 5  
y 6 así como el terminal de contenedores fueron utilizados para 
recibir y almacenar todo tipo de carga de respuesta y recuperación. 
[sic] 

[…] Ciertamente esta infraestructura ha sido subutilizada, pero 
con un renfoque adecuado conforme a las tendencias del mercado 
y con los recursos operacionales necesarios que permitan  
un desarrollo de nuevos negocios, se puede capitalizar y obtener 
beneficios de la inversión ya realizada. No se puede perder de 
perspectiva que el proyecto según planificado nunca fue 
completado y que, durante estos últimos años, tiempo en el que 
fungí como director ejecutivo, no se asignó el presupuesto  
necesario para encaminar un comienzo de operaciones. [sic] 
[Hallazgo 2-a.1)] 

[…] La falta de mantenimiento de las grúas responde en efecto a 
que a pesar de haberlo solicitado no se asignó presupuesto. [sic] 
[Hallazgo 2-a.2)a)] 

[…] una vez advine en conocimiento del estado de los 
documentos tomé los pasos necesarios para proteger los mismos. 
Además, se realizaron las gestiones necesarias para que los 
documentos relacionados a la Autoridad de Ponce, en poder de 
otras entidades gubernamentales, se trasladaran y estuviesen bajo 
la custodia del Departamento de Desarrollo Económico y 
Comercio. [sic] [Hallazgo 2-b.] 

La ex directora ejecutiva indicó, entre otras cosas, que: 

[…] Para el período en que ejercí las funciones de Directora 
Ejecutiva, 21 de agosto de 2009 al 7 de diciembre de 2012, la 
contratación pertinente a desarrollo de las fases de construcción 
del Puerto de Las Américas, conforme los fondos asignados al 
proyecto, se había suscrito al igual que se había comprado el 
equipo y se habían ordenado las grúas ship to shore post. [sic] 
[Hallazgo 2-a.1)] 

 
20 Estas están ubicadas en la oficina del secretario de Desarrollo Económico y Comercio. 
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[…] sobre utilización de las grúas se aclara que la APA no operó 
el Puerto de Ponce, ya que dicho traspaso estaba condicionado a la 
contratación de un operador. Sin embargo, varias de las grúas 
fueron utilizadas por el Puerto de Ponce, siendo la de marca 
Gottwald la más utilizada en la descarga de los barcos. Las grúas 
ship to shore post panamax adquiridas a ZPMC fueron utilizadas 
esporádicamente. Según mi mejor recolección algunos de los 
ejemplos del uso de las grúas incluyen la descargar de las piezas 
de los molinos de Santa Isabel y de cargamentos de explosivos 
para una agencia federal. La información sobre el uso de las grúas 
durante el 2009 al 2012 y en fechas posteriores debe estar en 
poder del personal administrativo del Puerto de Ponce. [sic] 
[Hallazgo 2-a.2)] 

[…] Se aclara que la suscribiente, al ejercer las funciones de 
Directora Ejecutiva, no ordenó la destrucción de documentos, sino 
que recopiló, conservó, clasificó, archivó y protegió la 
documentación fiscal y operacional de la APA, por lo que la 
misma debe o debió poderse localizar, identificar y poner a la 
disposición de la OCPR, con prontitud y en la forma deseada.  
[sic] [Hallazgo 2-b.] 

[…] se aclara que la documentación de APA durante el 2009  
al 2012 fue debidamente conservada, clasificada y archivada en 
CCE en papel y digitalizado en las computadoras, siendo la 
información también resguardada en el sistema de resguardo de 
data de CEE, y por ende protegida durante la incumbencia de la 
compareciente. De igual forma, la información de APA manejada 
por CGB y AFI, estaba debidamente documentada, archivada y 
resguardada, siendo mi experiencia con éstos, al ejercer las 
funciones, que al requerir la misma, podían localizar y ponerla a 
mi disposición con prontitud. [sic] [Hallazgo 2-b.] 

Consideramos las alegaciones del entonces director ejecutivo designado y 

de la ex directora ejecutiva, pero determinamos que el Hallazgo prevalece. 

Esto, debido a que, aunque se ha utilizado el Puerto para otros usos, el 

mismo no ha sido utilizado como puerto de trasbordo o de tercera 

generación. Además, a que las grúas no se utilizaban para el manejo de la 

carga marítima. 

Véase la Recomendación 4. 

 

RECOMENDACIONES A la Gobernadora de Puerto Rico 

1. Considerar la situación que se comenta en el Hallazgo 1 y tomar las 

medidas que correspondan.  
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 A la Asamblea Legislativa 

2. Considerar la situación que se comenta en el Hallazgo 1 y tomar las 

medidas que correspondan. 

 A la alcaldesa del Municipio Autónomo de Ponce 

3. Designar los tres miembros de la Junta de Directores, y  

solicitar el consejo y consentimiento de la Legislatura Municipal. 

[Hallazgo 1] 

 A la Junta de Directores 

4. Ejercer una supervisión efectiva, y asegurarse de que se designe un 

director ejecutivo, y de que este cumpla con lo siguiente: 

 a. Desarrolle y opere efectivamente el Puerto para que ofrezca 

servicios de logística portuaria y de distribución de carga 

marítima, de manera que los recursos invertidos redunden en 

beneficio del interés público y del desarrollo económico. 

[Hallazgo 2-a.] 

b. Realice las gestiones pertinentes para reparar y cumplir con el 

mantenimiento de las grúas del Puerto. [Hallazgo 2-a.2)] 

c. Lo dispuesto en el Reglamento 23 sobre las normas que rigen el 

archivo y la disposición de documentos fiscales del Gobierno, de 

manera que no se repitan situaciones como las comentadas en el 

Hallazgo 2-b. 

 

APROBACIÓN A los funcionarios y a los empleados de la Autoridad, les exhortamos a 

velar por el cumplimiento de la ley y la reglamentación aplicables, y a 

promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del 

Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. Les agradecemos la cooperación 

que nos prestaron durante nuestra auditoría. 

Oficina del Contralor de Puerto Rico 

 Aprobado por:  
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ANEJO 1 

AUTORIDAD DE PONCE 

INSTALACIONES DEL PUERTO [Hallazgo 2-a.1)] 
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ANEJO 2 

AUTORIDAD DE PONCE 

GRÚAS COMPRADAS QUE NO TENÍAN UTILIDAD Y  
SIN MANTENIMIENTO [Hallazgo 2-a.2)a)] 
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ANEJO 3 

AUTORIDAD DE PONCE 

ASCENSOR DE GRÚA DAÑADO [Hallazgo 2-a.2)b)] 
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ANEJO 4 

AUTORIDAD DE PONCE 

PANEL ELÉCTRICO Y EQUIPO ELECTRÓNICO DE UNA GRÚA QUE NO  
CONTABA CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA21 [Hallazgo 2-a.2)c)] 

  

  

 

 
21 En la visita del 7 de julio de 2017 de nuestros auditores, se utilizó un generador eléctrico. 
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ANEJO 5 

AUTORIDAD DE PONCE 

EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN EN DETERIORO Y 
SIN UTILIDAD [Hallazgo 2-a.3)] 
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ANEJO 6 

AUTORIDAD DE PONCE 

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE CARGA  
MARÍTIMA QUE NO TENÍA UTILIDAD [Hallazgo 2-a.4)] 
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ANEJO 7 

AUTORIDAD DE PONCE 

TERRENOS SIN UTILIDAD [Hallazgo 2-a.5)] 
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ANEJO 8 

AUTORIDAD DE PONCE 

DOCUMENTOS EN EL EDIFICIO DE 
ADMINISTRACIÓN DEL PUERTO [Hallazgo 2-b.)] 
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ANEJO 9 

AUTORIDAD DE PONCE 

MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DE DIRECTORES 
DURANTE EL PERÍODO AUDITADO 

NOMBRE CARGO O PUESTO PERÍODO 

DESDE       HASTA 

Hon. Manuel A. Laboy Rivera Presidente 1 ene. 17 30 jun. 18 

Lcdo. Alberto Bacó Bagué        ” 1 ene. 13 31 dic. 16 

Lcdo. José E. Pérez Riera        ” 1 ene. 09 31 dic. 12 

Sr. Bartolomé Gamundi Cestero        ” 1 jul. 08 31 dic. 08 

Lcdo. Francisco Acevedo Nogueras Secretario22, 23 26 feb. 13 31 dic. 16 

Lcda. Adriana Ramírez Martínez Secretaria24 8 abr. 11 27 ene. 12 

Lcda. Eunice Pagán Vega        ”25 8 abr. 09 21 mar. 11 

Sr. Arturo Valldejully Santini  Secretario26 1 jul. 08 31 dic. 08 

 

 

 

 

 

 

 
22 Vacante del 1 de enero de 2017 al 30 de junio de 2018. 

23 En los períodos en los cuales no hubo un secretario formalmente designado, se realizaron nombramientos incidentales 
para atender las reuniones. 

24 Vacante del 28 de enero de 2012 al 25 de febrero de 2013. 

25 Vacante del 22 de marzo al 7 de abril de 2011. 

26 Vacante del 1 de enero al 7 de abril de 2009. 
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ANEJO 10 

AUTORIDAD DE PONCE 

FUNCIONARIOS PRINCIPALES DE LA ENTIDAD 
DURANTE EL PERÍODO AUDITADO 

NOMBRE CARGO O PUESTO PERÍODO 

DESDE         HASTA 

Ing. Ian Carlo Serna Director Ejecutivo Designado 1 ene. 17 30 jun. 18 

Lcda. Caroline López Beauchamp Directora Ejecutiva Interina27 14 nov. 14  31 oct. 16 

Lcdo. Iván Ríos Mena  Director Ejecutivo Interino 26 feb. 13 15 nov. 14 

Lcda. Rhonda Castillo Gammill Directora Ejecutiva28 21 ago. 09 7 dic. 12 

Sr. Ramón Torres Morales Director Ejecutivo29 1 jul. 08 31 dic. 08 

 

 

 
27 Vacante del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016. 

28 Vacante del 8 de diciembre de 2012 al 25 de febrero de 2013.  

29 Vacante del 1 de enero al 20 de agosto de 2009. 





 

                                

MISIÓN Fiscalizar las transacciones de la propiedad y de los fondos públicos, con 
independencia y objetividad, para determinar si se han realizado de acuerdo 
con la ley, y atender otros asuntos encomendados. 

Promover el uso efectivo, económico, eficiente y ético de los recursos del 
Gobierno en beneficio de nuestro Pueblo. 

PRINCIPIOS PARA 
LOGRAR UNA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE 
EXCELENCIA 

La Oficina del Contralor, a través de los años, ha identificado principios 
que ayudan a mejorar la administración pública. Dichos principios se 
incluyen en la Carta Circular OC-18-19 del 27 de abril de 2018, disponible 
en nuestra página en Internet. 

QUERELLAS Las querellas sobre el mal uso de la propiedad y de los fondos públicos 
pueden presentarse, de manera confidencial, personalmente o por teléfono 
al (787) 754-3030, extensiones 2801 o 2805, o al 1-877-771-3133 
(sin cargo). También se pueden presentar mediante el correo electrónico 
querellas@ocpr.gov.pr o mediante la página en Internet de la Oficina. 

INFORMACIÓN SOBRE 
LOS INFORMES DE 
AUDITORÍA 

En los informes de auditoría se incluyen los hallazgos significativos 
determinados en las auditorías. En nuestra página en Internet se incluye 
información sobre el contenido de dichos hallazgos y el tipo de opinión del 
informe.  

La manera más rápida y sencilla de obtener copias libres de costo de los 
informes es mediante la página en Internet de la Oficina.  

También se pueden emitir copias de los mismos, previo el pago de sellos de 
rentas internas, requeridos por ley. Las personas interesadas pueden 
comunicarse con el administrador de documentos al (787) 754-3030, 
extensión 3400. 

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO 

Dirección física: 

105 Avenida Ponce de León 

Hato Rey, Puerto Rico 

Teléfono: (787) 754-3030 

Fax: (787) 751-6768 

Dirección postal: 

PO Box 366069 

San Juan, Puerto Rico 00936-6069 

Internet: 

www.ocpr.gov.pr 

Correo electrónico: 

ocpr@ocpr.gov.pr 

 


