



**ESTATUS DE SUBASTAS SEPTIEMBRE 2020**  
**COMPRAS Y SERVICIOS**

Núm. Subasta	Descripción	Fecha Presubasta	Fecha Subasta	Observaciones
S-19-08	RFQ/P to Modernize Operate, and Maintain the AutoExpreso Customer Service Center	N/A	5/febrero/2019	Pendiente determinación final (Reconsideración Conduent)
S-20-05	RFP, Consulting Services for Development, Implementation. And Evaluation of the PR Strategic Highway Safety Plan	10/septiembre/2019	N/A	En espera de informe del Comité Evaluador
S-20-08	Contratación para los servicios de impermeabilización de techos y trabajos relacionados en instalaciones de la ACT en Bayamón	28/octubre/2019	N/A	14 de enero de 2020 La Junta acordó recomendar la anulación de la subasta y comenzar un nuevo proceso una vez se obtenga las especificaciones necesarias para realizar los trabajos. Directora Ejecutiva devuelve la anulación para que se revise nuevamente la recomendación de Servicios Generales.
C-20-13	Control de Extractores en el Túnel Maunabo	15/enero/2020	N/A	En espera de recomendación Servicios Generales
S-20-16	RFP-Pre-Construction Services Program Manager	N/A	N/A	5/agosto2020 la Junta recomienda anulación por falta de presupuesto. Directora Ejecutiva no aprobó. Pendiente
S-21-01	RFP, Federal Aid Acquisition for 800 MHz Public Safety Radio System Replacement Services for the Tren Urbano	16/junio/2020	24/julio/2020	Comité Evaluador analizando propuestas
S-21-02	RFP, Contratación para la Administración de los Servicios de Seguros de Salud (Plan Médico)	1/julio/2020 Entrega propuestas	2/julio/2020-apertura propuestas 17/julio/2020- apertura propuestas económicas	Pendiente Evaluación Propuestas Económicas

Núm. Subasta	Descripción	Fecha Presubasta	Fecha Subasta	Observaciones
C-21-04	Traffic Signal System Management Center Hardware Upgrade	4/marzo/2020	10/julio/2020	En espera de recomendación
C-21-05	Adquisición de Asfalto Caliente (S-1 y V-B) Recogido en Planta para los Distritos de Caguas, Salinas (PR-10 Arecibo-Ponce) y Ceiba	N/A	31/agosto/2020 - entrega propuestas 1/sept/2020 - apertura propuestas	En espera de recomendaciones
C-21-06	Suministro e Instalación de dos (2) Generadores Eléctricos (1 Monofásico, 125 kilos, 1 Trifásico 150 kilos)	N/A	N/A	Pendiente revisen hoja licitación para poder publicar.
C-21-07	Adquisición de un (1) Camión para Mantenimiento de Alcantarillado Pluvial de 10 yardas con capacidad de 1,000 galones	24/agosto/2020	Pendiente	Segunda reunión presubasta a llevarse a cabo el 29 de septiembre de 2020 a las 10:00 am
C-21-08	Adquisición de dos (2) Camiones Doble Cabina "Crew Cab" con Plataforma de 20 pies	1/septiembre/2020	13/octubre/2020 - entrega y apertura de propuestas	Entrega y apertura de propuestas el 13 de octubre de 2020
C-21-10	Federal Aid Acquisition of 110 Minibuses and 173 Paratransit Vans with Special Equipment to Transport Persons with Disabilities	1/marzo/2020	Pendiente	Postpuesta